

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

ronden (en te kunnen ondertekenen).

Dit resulteert in een negatieve bijstelling van de begroting met € 72.000.

Vanuit de afspraken die vastgelegd zijn in de anterieure overeenkomst zijn alle plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden gedekt, middels halfjaarlijkse verrekening van de werkelijk gemaakte kosten.

Doordat de lasten naar beneden zijn bijgesteld, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld.

Het nadelig effect op het resultaat vanuit de actualisatie is opgenomen onder gebiedsontwikkeling algemeen.

4.2.2 G-2 Werkstad OverAmstel

Op hoofdlijnen blijken de inzet en plankosten voor de Werkstad OverAmstel minder dan begroot. Omdat de meeste plankosten direct worden doorberekend, is dit vrijwel kostenneutraal.

4.2.2.1 Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam

Een kostenneutrale begrotingswijziging betreft een nieuw initiatief 'Kavel 3' van de gemeente Amsterdam, waarvoor een startovereenkomst wordt gesloten. De begrootte plankosten van circa € 11.000 worden vergoed door Amsterdam.

4.2.2.2 Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom

Het afronden van de stedenbouwkundige visie en het ruimtelijk plan kost meer tijd dan verwacht, onder andere door het overleg met de diverse eigenaren in het gebied, de gemeente Amsterdam en de integratie van het kwaliteitskader openbare ruimte. Omdat het nog een 'oude' intentieovereenkomst betreft, waarin een vast bedrag is afgesproken voor de hele fase, leidt dit tot een negatieve bijstelling van de begroting met € 36.000.

4.2.3 G-3 Entrada

De begroting van Entrada moet naar beneden bijgesteld worden met € 95.000. Dit geldt in gelijke mate voor de lasten en de baten. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met het feit dat het stedenbouwkundig plan al na de zomer 2023 gereed zou zijn, en vervolgens er een anterieure overeenkomst gesloten zou worden en het ontwerp bestemmingsplan voor 31 december 2023 ter inzage gelegd zou worden.

Er heeft echter vertraging plaatsgevonden die vooral wordt veroorzaakt door het opnieuw opstarten van gesprekken tussen beide grondeigenaren in een poging om alsnog in gezamenlijkheid verder te werken aan de ontwikkeling van Entrada.

De vertraging heeft ervoor gezorgd er minder uren gemaakt worden door bijvoorbeeld de stedenbouwkundige, de assetbeheerders van Duo+, de jurist en de planjurist omdat de beoordeling van het stedenbouwkundig plan, het opstellen van de anterieure overeenkomst en het controleren van een ontwerp bestemmingsplan doorschuiven naar 2024.

In de samenwerkingsovereenkomst (getekend op 14 juni 2023) is de afspraak gemaakt dat de gemeentelijke plankosten op de ontwikkelaar, Redevco Living, kunnen worden verhaald. Dit houdt in dat een bijstelling in de lasten eenzelfde bijstelling in de baten betekent.